



DIRECTION DE LA LUTTE CONTRE LES MALADIES NON TRANSMISSIBLES
SERVICE DE SANTE OCULAIRE, AUDITIVE ET BUCCO-DENTAIRE



Santé dentaire
Solidarité
Développement

PROJET D'APPUI AU DEVELOPPEMENT INTEGRE DE LA SANTE ORALE A MADAGASCAR PAR UNE APPROCHE TRANSVERSALE

PLANIFICATION SEMESTRIELLE

Période : 2^{ème} semestre 2018

Date de la planification : 3 juillet 2018

Mise à jour le : 24 octobre 2018

Participants (nom, fonction, entité) :

- Dr Eva RANIVOHARILANTO
- Dr Eulalie NOELIARISOA
- Dr Nirina ANDRIANOMENJANAHARY
- M. Désiré RAZAFINDRAZAKA
- Mme Laetitia RAZAFIMAMONJY

Activités majeures pour le semestre :

- Fluoruration du sel : visite des producteurs (Diégo et Morondava), relance comité iodation et fluoruration du sel, communication ;
- Contrôle qualité des dentifrices ;
- IOSTM ;
- Suivi des 9 formations sanitaires de la première phase ;
- Identification des CSB2 bénéficiaires du TUD et PILS ;
- Renforcement de capacité de l'équipe du SSOABD ;
- Publication d'articles ;
- mOralHealth : constitution comités (élargi, restreint), réunions préliminaires (1 comité restreint, 1 comité élargi).

Contexte (positif ou négatif) pouvant influencer sur la mise en œuvre des activités durant le semestre :

- Remaniement récent du gouvernement ;
- Changement récent du DLMNT ;
- Election présidentielle : 1^{er} tour 7 nov 2018, 2^e tour : 19 déc 2018

AOI (Aide Odontologique Internationale)

c/o Cabinet COEF RESSOURCES
Lot II U 54 A Ambaranjana
Antananarivo 101 MADAGASCAR
Tél. 00 261 20 22 283 82 / 00 261 32 11 283 87
E. mail : aoi.madagascar@aoi-fr.org

Planning d'activité :

OS	Volets/Activités	Juil				Août					Sept				Oct				Nov				Déc				
		S27	S28	S29	S30	S31	S32	S33	S34	S35	S36	S37	S38	S39	S40	S41	S42	S43	S44	S45	S46	S47	S48	S49	S50	S51	S52
OS1	R1 : Iodation et fluoration du sel																										
	<i>Activité 1 : zones de distribution du sel iodé et fluoré</i>																										
	<i>Activité 2 : renforcement des synergies entre les partenaires impliqués</i>																										
	Redynamisation du comité iodation et fluoration du sel : Lettre SG Min Santé vers SG Min industrie pour identification représentant Min Industrie <u>Intervenant</u> : SSOABD <u>Date</u> : mois de juillet	NR	NR																								
	Redynamisation du comité iodation et fluoration du sel (préparation missions conjointes, réalisation missions conjointes de suivi sur terrain des producteurs) <u>Intervenant</u> : SSOABD, SNUT, Min commerce, Min industrie, AOI <u>Date</u> : mois de juillet, août, sept, oct 2018				NR	NR																					
	<i>Activité 3 : renforcement du contrôle de qualité et de la distribution du sel iode et fluore</i>																										
	Organisation mission conjointe (Min Santé : SSOABD et SNUT, Min Commerce, Min Industrie, AOI) de suivi des producteurs de sel – Briefing avant mission <u>Intervenant</u> : SSOABD <u>Date</u> : mois de juillet et 2 août 2018	NR	NR	NR		NR																					
	Instauration des procédures de contrôle de qualité du sel : fréquence/calendrier et modalités/procédures. (lors préparation missions conjointes et briefing avant missions conjointes) <u>Intervenant</u> : SSOABD, SNUT, Min commerce, Min industrie, AOI <u>Date</u> : Mois de juillet et 2 août 2018	NR	NR	NR	NR	NR																					
	Contact et rencontre M. Taloumis (CSM) <u>Intervenant</u> : SSOABD, SNUT, AOI <u>Date</u> : mois de juillet	NR	NR	NR	NR																						

OS	Volets/Activités	Juil				Août					Sept				Oct				Nov				Déc				
		S27	S28	S29	S30	S31	S32	S33	S34	S35	S36	S37	S38	S39	S40	S41	S42	S43	S44	S45	S46	S47	S48	S49	S50	S51	S52
	Contact et rencontre M. Chauty (CSD) Intervenants : SSOABD, SNUT, AOI Date : mois de juillet																										
	Visite conjointe de CSM Intervenants : Min Santé (SSOABD, SNUT), Min Commerce, Min Industrie, AOI Date : sept					NR																					
	Visite conjointe et appui technique de CSD, NSEGSM, Association des Producteurs de Sel de Menabe (Fanasina, Zanadriaka, Siravel, Salimen, Sebemer, Renala sel) Intervenants : Min Santé (SSOABD, SNUT), Min Commerce, Min Industrie, AOI, Expert (M. Michel Martuchou) Date : sept																										
	Activité 4 : appui technique aux producteurs																										
	Mission d'appui technique CSM Intervenants : Min Santé (SSOABD, SNUT, AOI, Expert (M. Michel Martuchou) Date : semaine du 10 sept											NR															
	Appui technique et visite conjointe des producteurs de Sel de Menabe Intervenants : Min Santé (SSOABD, SNUT), Min Commerce, Min Industrie, AOI, Expert (M. Michel Martuchou) Date : semaine du 10 sept,																										
	Activité 5 : appui au plan de communication																										
	Elaboration plan de communication Intervenants : (SSOABD, Service Communication, AOI) Date : 5 juil, 2 août 2018	NR				NR																					
	mOralHealth (préparation, participation) Intervenants : SSOABD, AOI Date : 2 juillet, 4 juillet, mois d'août, sept, oct 2018																										

OS	Volets/Activités	Juil				Août					Sept				Oct					Nov				Déc			
		S27	S28	S29	S30	S31	S32	S33	S34	S35	S36	S37	S38	S39	S40	S41	S42	S43	S44	S45	S46	S47	S48	S49	S50	S51	S52
	Préparation des analyses de contrôle/de routine et formation pratique (Achat de réactifs, achat d'échantillons de dentifrice) <u>Intervenants</u> : SSOABD, ACSQDA (chef SAF), AOI <u>Date</u> : juillet 2018		NR																								
	Réalisation d'analyse de routine des dentifrices sur le marché <u>Intervenants</u> : SSOABD, ACSQDA <u>Date</u> : à fixer ultérieurement en fonction de la disponibilité des réactifs														NR	NR	NR	NR	NR								
	Activité 3 : renforcement du laboratoire de référence de contrôle de qualité des dentifrices disponibles sur le marché avec formation du personnel et suivi																										
	Transfert de compétences au personnel de l'ACSQDA : <u>Intervenants</u> : SSOABD (Dr Nirina), ACSQDA (M. Toussaint) <u>Date</u> : 5 – 6 nov 2018																										
	Activité 4 : plaidoyer pour la réduction des taxes pour les dentifrices conformes aux normes																										
	Activité 5: communication sur les dentifrices adéquatement fluorés																										
	Emission Paika (préparation scénario, lieux à filmés, tournage) <u>Intervenants</u> : SSOABD, AOI, Station télé TVM <u>Date</u> : juillet – août 2018					NR	NR	NR																			
	Emission radiophonique « Feon'ny fahasalamana » 5mn/j pendant 1 semaine (Préparation, enregistrement) <u>Intervenants</u> : SSOABD, AOI, Station radio RNM <u>Date</u> : juillet (enregistrement : sem du 9 juillet)																										

OS	Volets/Activités	Juil				Août					Sept				Oct					Nov				Déc				
		S27	S28	S29	S30	S31	S32	S33	S34	S35	S36	S37	S38	S39	S40	S41	S42	S43	S44	S45	S46	S47	S48	S49	S50	S51	S52	
OS2	R1 : IOSTM																											
	<i>Activité 1 : capitalisation d'expérience avec l'université de Vientiane, étude des collaborations entre universités françaises et IOSTM</i>																											
	<i>Activité 2 : intégration module de sécurité des soins dans le curriculum de formation (mission préparatoire en juillet 2018, mission technique novembre, et adoption du plan de mise en œuvre)</i>																											
	Mission préparatoire Intervenants : SSOABD, AOI Date : 25 au 28 juil 2018																											
	Mission technique et adoption du plan de mise en œuvre Intervenants : SSOABD, AOI, experts Date : 11 au 17 novembre 2018																											
	<i>Activité 3 : formation des enseignants</i>																											
	<i>Activité 4 : amélioration de l'ergonomie et de l'environnement des soins à l'IOSTM</i>																											
	<i>Activité 5 : formation des étudiants</i>																											
	<i>Activité 6 : amélioration de l'ergonomie et de l'environnement des soins dans 2 formations sanitaires autour de Majunga (identification et préparation)</i>																											
OS2	R2 : Harmonisation et diffusion du protocole PILS en fonction des différents niveaux sanitaires																											
	<i>Activité 1 : Concertation, état des lieux suivi d'un atelier sur la sécurité des soins</i>																											
	Inventaire des ONG et PTF intervenant en PILS (Direction partenariat Min santé) Intervenants : SSOABD, AOI, Date : juillet – sept 2018	NR	NR	NR	NR	NR	NR	NR	NR	NR	NR	NR																
	Rencontre avec des ONG et PTF intervenant en PILS Intervenants : SSOABD, AOI Date : déc 2018																											

OS	Volets/Activités	Juil				Août					Sept				Oct					Nov				Déc			
		S27	S28	S29	S30	S31	S32	S33	S34	S35	S36	S37	S38	S39	S40	S41	S42	S43	S44	S45	S46	S47	S48	S49	S50	S51	S52
	Visites de courtoisie et collecte recommandations DHRD, DG CHU et DDS Intervenants : SSOABD, AOI Date : déc 2018																										
	Visite de courtoisie OMS Intervenants : SSOABD, AOI Date : sept 2018											NR	NR														
	Réunion avec directions du Min San Intervenants : SSOABD, AOI Date : février et mars 2019																										
	Préparation réunion avec l'ensemble des acteurs Intervenants : SSOABD, OMS, AOI Date : nov - déc 2018 – jan – fév 2019																										
	Réunion/atelier avec l'ensemble des acteurs Intervenants : SSOABD, OMS, AOI, DHRD, DG CHU, DDS, ONG et PTF, experts Date : avril 2019																										
	Diffusion des résultats de l'atelier Intervenants : SSOABD, OMS, AOI Date : 2 ^{ème} ou 3 ^{ème} trimestre 2019																										
	Activité 2 : Curriculum sur la sécurité des soins dans les facultés de médecine, écoles de sages-femmes et d'infirmiers																										
	Activité 3 : Suivi des 9 formations sanitaires de la 1^{ère} phase																										
	Suivi CSB2 région Itasy Intervenants : SSOABD, AOI Date : 23 juil 2018																										
	Suivi CSB2 Andriba Intervenants : SSOABD, AOI Date : 24 juil 2018																										
	Suivi 9 formations sanitaires de la 1 ^{ère} phase Intervenants : SSOABD, AOI Date : semaine du 29 oct 2018												NR														

OS	Volets/Activités	Juil				Août					Sept				Oct					Nov				Déc			
		S27	S28	S29	S30	S31	S32	S33	S34	S35	S36	S37	S38	S39	S40	S41	S42	S43	S44	S45	S46	S47	S48	S49	S50	S51	S52
	Activité 4 : Amélioration de de la sécurité des soins au centre de stomatologie de Befelatanana.																										
	Mission de diagnostic technique Intervenants : SSOABD, AOI, experts Date : 17 novembre 2018																										
	Activité 5 : Amélioration de la sécurité des soins dans 15 cabinets dentaires privés de la capitale																										
OS2	R3 : TUD et PILS dans 10 CBS2																										
	Activité 1 : Identification des CSB2 selon critères																										
	Visite de pré-évaluation et de pré-sélection Intervenants : SSOABD, AOI Date : 9, 16 et 17 août 2018																										
	Réunion de sensibilisation sur la PILS, de remise du formulaire de collecte de données et de spécification des étapes (pré-requis) à faire par chaque CSB pour bénéficié de l'appui de l'AOI. Séance de 1h30 durant réunion/revue trimestrielle SSD Ambatolampy (avec l'ensemble des 22 chefs CSB du SSD) Intervenants : SSOABD, AOI Date : 31 oct 2018																										
	Formation en PILS des 22 CSB durant réunion/revue trimestrielle SSD Ambatolampy. Identification/sélection de la 1 ^{ère} vague de CSB bénéficiaires Intervenants : SSOABD, AOI Date :																										
	Visite de sélection Intervenants : SSOABD, AOI, Dr Christophe Herran, Etudiante Date : 2019																										
	Activité 2 : Formation au soulagement de la douleur orale et à la sécurité des soins																										

OS	Volets/Activités	Juil				Août					Sept				Oct				Nov				Déc					
		S27	S28	S29	S30	S31	S32	S33	S34	S35	S36	S37	S38	S39	S40	S41	S42	S43	S44	S45	S46	S47	S48	S49	S50	S51	S52	
	<i>Activité 3 : Appui à l'amélioration de l'environnement pour l'ergonomie et la sécurité des soins</i>																											
OS3	R1 : Renforcement associations professionnelles																											
	<i>Activité 1 : Appui à la formation continue et en santé publique</i>																											
	<i>Activité 2 : Appui à la publication et à la diffusion de documents de référence sur la sécurité des soins et sur le fluor</i>																											
	<i>Activité 3 : Appui au programme de prévention dans 10 écoles WASH</i>																											
OS3	R2 : Renforcement équipe SSOABD																											
	<i>Activité 1 : Appui à l'amélioration des conditions de travail, à la formation en santé publique / management des équipes / leadership</i>																											
	Préparation de la formation en maintenance des équipements de dentisterie (note de présentation des besoins, identification des participants, organisation logistique) Intervenants : SSOABD Date : juil à sept 2018																											
	Formation en maintenance des équipements de dentisterie Intervenants : SSOABD, AOI, Expert Date : 2019																											
	<i>Activité 2 : Accompagnement au montage de projet et à la recherche de financement</i>																											

OS	Volets/Activités	Juil				Août					Sept				Oct					Nov				Déc			
		S27	S28	S29	S30	S31	S32	S33	S34	S35	S36	S37	S38	S39	S40	S41	S42	S43	S44	S45	S46	S47	S48	S49	S50	S51	S52
	<i>Activité 3 : Appui au travail en réseau et à la capitalisation d'expérience</i>																										
OS	Suivi-évaluation																										
OS	Capitalisation																										
	<i>Activité 1 : Echange d'expérience avec le Laos et le Cambodge</i>																										
	<i>Activité 2 : Organisation d'un atelier régional sur le fluor</i>																										
	<i>Activité 3 : Elargissement du réseau d'experts</i>																										
	<i>Activité 4 : publications références sur la teneur en fluor des eaux de boisson, la sécurité des soins, le dentifrice fluore, le sel iode et fluore, les leçons du partenariat et du positionnement des acteurs à Madagascar</i>																										
	Publication article sur les normes sur les dentifrices fluorés à Madagascar Intervenants : SSOABD, AOI DATE : oct 2018																										
	Collecte de données sur les hôpitaux Intervenants : SSOABD, AOI DATE : juil, oct, nov 2018																										
OS	R1 Sensibilisation de la profession dentaire à Madagascar																										
	<i>Activité 1 : Rencontre avec les partenaires</i>																										
	<i>Activité 2 : Animation des réseaux sociaux</i>																										
OS	R2 Sensibilisation de la profession dentaire en France																										
	<i>Activité 1 : Publication d'articles dans la presse professionnelle</i>																										

OS	Volets/Activités	Juil				Août					Sept				Oct					Nov				Déc			
		S27	S28	S29	S30	S31	S32	S33	S34	S35	S36	S37	S38	S39	S40	S41	S42	S43	S44	S45	S46	S47	S48	S49	S50	S51	S52
	<i>Activité 2 : Edition et diffusion de newsletters</i>																										
	<i>Activité 3 : Organisation de conférences lors de congrès professionnels</i>																										
	<i>Activité 4 : participation à des rencontres professionnelles</i>																										
OS	Missions de suivi																										
OS	Fonctionnement																										
	<i>Réunion mensuelle</i> Intervenants : SSOABD, AOI Date : tous les 1 ^{er} jeudi du mois																										
	<i>Rapport financier mensuel</i>																										
	<i>Rapport technique mensuel</i>																										
	<i>Planification semestrielle</i>																										

Observations, suggestions et recommandations

Du fait de la période électorale, certaines activités, notamment à partir d'octobre 2018, risquent d'être décalées. Par ailleurs, les hauts responsables du gouvernement et, notamment les directeurs au sein du Ministère de la Santé Publique peuvent être peu disponibles. Des turnovers risquent également d'apparaître à l'issue des élections. Cependant, il a été décidé que des activités soient programmées durant cette période dans la mesure où les situations citées ci-dessus restent des éventualités.

Pour l'instant, aucune activité n'est programmée en décembre 2018 du fait de l'incertitude de l'évolution du contexte au niveau du pays. Toutefois, il a été discuté la programmation d'activités visant à l'élaboration d'un plan de communication sur le sel fluoré à cette période si le contexte le permettra.